

Số 2555 -QĐ/HVCTQG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 214-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Xây dựng và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12403-QĐ/HVCTQG ngày 03/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án: Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 12418-QĐ/HVCTQG ngày 04/11/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Xây dựng toà nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 5216-QĐ/HVCTQG ngày 31/12/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành;



Căn cứ Quyết định số 1548-QĐ-HVCTQG ngày 11/4/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điện nhẹ, âm thanh, camera giám sát thuộc dự án “Xây dựng tòa nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 1549-QĐ-HVCTQG ngày 11/4/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống trang thiết bị nội thất (Bao gồm: trang thiết bị nội thất phòng ở, doanh cụ phòng ăn, thiết bị bếp) thuộc dự án “Xây dựng tòa nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Tờ trình số 24-TTr/BQLDA ngày 21/4/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng tòa nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Xây dựng tòa nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng tòa nhà ở học viên - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Địa điểm xây dựng: Số 135 đường Nguyễn Phong sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.

4. Cấp quyết định đầu tư: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

5. Tổng mức đầu tư dự án: **597.000.000.000 đồng** (Năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Tổng giá trị dự toán các gói thầu được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **35.450.747.000 đồng** (Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo.

7. Thời gian thực hiện gói thầu: Năm 2025.

8. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Chi tiết theo phụ lục đính kèm.*

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu và Quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *z*

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Kho bạc NN nơi giao dịch,
- Lưu: VT, Vụ KH - TC.



Nguyễn Xuân Thắng

AN
VI
CHÍNH TRỊ QUỐC
HỒ CHÍ MINH
TH

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN: XÂY DỰNG TÒA NHÀ Ở HỌC VIỆN - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 2535 -QĐ/HVCTQG ngày 26/4/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Số TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành	Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điện nhẹ, âm thanh, camera giám sát	Cung cấp, lắp đặt: thiết bị hệ thống điện nhẹ đồng bộ cho dự án theo thiết kế được duyệt; hệ thống thông tin (mạng, thoại, truyền hình); hệ thống âm thanh đầy đủ hoạt động điều khiển trung tâm; hệ thống quản lý và kiểm soát xe ra vào; hệ thống camera giám sát tòa nhà (thiết kế theo hệ thống camera IP)	8.157.768.000	Vốn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo	Đấu thầu trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không	Không



Số TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2	Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành	Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất sinh hoạt cho toàn bộ khu nhà ở học viên 380 phòng (bao gồm: giường ngủ, tủ quần áo, bàn ghế làm việc, bàn uống nước, quạt, ti vi, chăn ga gối đệm...); khu sân, lễ tân (bàn quầy, vách ngăn); khu nhà bếp (bao gồm 48 bộ bàn ghế phòng ăn và toàn bộ doanh cụ, thiết bị bếp)	Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất sinh hoạt cho toàn bộ khu nhà ở học viên 380 phòng (bao gồm: giường ngủ, tủ quần áo, bàn ghế làm việc, bàn uống nước, quạt, ti vi, chăn ga gối đệm...); khu sân, lễ tân (bàn quầy, vách ngăn); khu nhà bếp (bao gồm 48 bộ bàn ghế phòng ăn và toàn bộ doanh cụ, thiết bị bếp)	27.292.979.000	Nguồn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	Không	Không
Tổng cộng				35.450.747.000									

2