

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật quy hoạch đô thị sửa đổi, bổ sung số 16/VNHN-VPQH ngày 15/7/2020;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 676-QĐ/HVCTQG ngày 26/2/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 20/3/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”;

Xét đề nghị của bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tại tờ trình số 12.3 -TTr/KHTH ngày 12/3/2025 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Xây dựng cơ sở mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Bộ phận trực thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ phận trực thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Vụ KH-TC;
- Bộ phận KHTH-BQLDA;
- Lưu: VT-BQLDA.



Hoàng Văn Hùng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: XÂY DỰNG CƠ SỞ MỚI CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 26 -QĐ/BQLDA ngày 24/3/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Tư vấn khảo sát địa hình, lập bản đồ địa hiện trạng tỷ lệ 1/500	khảo sát địa hình, lập bản đồ dự án phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500	105.876.566	Vốn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không	
2		Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/500	Tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch cục bộ tỷ lệ 1/500	162.021.750		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không	
3		Tư vấn Giám sát khảo sát địa hình	Giám sát công tác khảo sát địa hình	4.311.294		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không	

4	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Tư vấn lập hồ sơ thi tuyển phương án kiến trúc	Lập kế hoạch, lập hồ sơ mời thi tuyển phương án kiến trúc	293.000.000	Vốn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không
5		Tư vấn đánh giá tác động giao thông khu vực	Lập báo cáo đánh giá tác động giao thông đối với hệ thống giao thông quanh dự án	284.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không
6		Tư vấn lập Chi giới đường đỏ, hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật	Cung cấp chi giới đường đỏ, hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật quanh dự án	74.206.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không
7		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	11.343.489		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không
8		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	5.500.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không

9	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	1.458.031.988	Vốn ngân sách Nhà nước chi đầu tư phát triển ngành Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.	Đầu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	
10		Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	246.161.245		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không	
Tổng giá gói thầu				2.644.452.332									
(Số tiền bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn ba trăm ba mươi hai đồng./.)													