

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-KHXXH ngày 29/12/2025 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Phê duyệt dự án: Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

Theo đề nghị của Bộ phận kỹ thuật tại tờ trình ngày 07/01/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Nâng cấp Viện Nghiên cứu Hán Nôm với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Viện Hàn lâm KHXXH Việt Nam (để b/c);
- Lưu: BQLDA.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Trí



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ,

DỰ ÁN: NÂNG CẤP VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

(kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-BQLDA ngày 08 tháng 01 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	- Lập hồ sơ thiết kế thi công và lập dự toán xây dựng công trình theo quy định - Sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến thẩm định	798.987.472	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	35 ngày	không áp dụng
2	dự chuyên ngành	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình theo quy định	117.870.334	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	20 ngày	không áp dụng



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành	Thẩm định giá vật tư, thiết bị	Thẩm định giá vật tư thiết bị của dự án	40.291.157	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	15 ngày	không áp dụng
Tổng giá gói thầu				957.148.963								